
Pielikums Nr.1

  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
Tehniskā specifikācija.
Iepirkuma 1. daļai

Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas ”Meža iela” pārbūve km 0,00-0,650” būvuzraudzības pakalpojumi
1. Darba uzdevumi:

1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.1.3. Nodrošināt būvuzraudzības speciālistus projekta realizēšanai nepieciešamajos darbos.

1.1.4. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Vadošajam (galvenajam) būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā pēc nepieciešamības, bet ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu objektā.
1.1.5. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām.

1.1.6. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.

1.1.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.1.8. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība).

1.1.9. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus.

1.1.10. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.10.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.10.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.10.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.10.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.10.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.11. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.12. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.13. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.14. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.15. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām;

1.1.16. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.17. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam;

1.1.18. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.19. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus;

1.1.20. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.21. Nodrošināt dokumentāciju, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

1.1.22. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
2.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites” (sākuma, iknedēļas, ikmēneša un gala atskaites), kā arī pēc Būvniecības procesa vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvuzraugu pienākumi

3.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām

3.2. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba organizācijas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības līguma grozījumus vai tā projektus.

3.8. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.9. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem veic fotofiksāciju objektā.

3.10. Pārbauda un apstiprina paveikto būvdarbu apjomus un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

3.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijās.

3.13. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un vismaz vienu reizi būvniecības periodā, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja (neatkarīga laboratorija) norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.
3.14. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

3.15. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.16. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu 

3.17. Dod būvuzņēmējam norādījumus par defektu novēršanu. 

3.18. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.
4. Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1. Būvuzraudzības plāns – iesniedzams pamatojoties uz būvdarbu veicēja izstrādātā darbu veikšanas projektu atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšana, kurā papildus ietver:
· speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiks ;

· būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

· informāciju par paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
4.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz katru mēnesi un tajā ietver sekojošu informāciju:
4.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.2.4. problēmu, risku apraksts;

4.2.5. būvdarbus secīgs raksturojums – iesniedzama fotofiksācija;

4.3. Būvuzraudzības plāna izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.3.3. būvuzņēmēja novērtējums;

4.3.4. veiktās izmaiņas projektā un papilddarbi – to pamatojums;

4.3.5. būvuzrauga secinājumi par izpildīto darbu;

4.3.6. veikto pārbaužu atskaites;

4.3.7. fotofiksācijas;

4.3.8. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Iepirkuma 2. daļai
Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži  pārbūve km 0,000 – km 0,680” būvuzraudzības pakalpojumi
1. Darba uzdevumi:

1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.1.3. Nodrošināt būvuzraudzības speciālistus projekta realizēšanai nepieciešamajos darbos.

1.1.4. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Vadošajam (galvenajam) būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā pēc nepieciešamības, bet ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu objektā.
1.1.5. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām.

1.1.6. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.

1.1.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.1.8. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība).

1.1.9. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus.

1.1.10. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.10.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.10.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.10.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.10.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.10.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.11. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.12. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.13. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.14. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.15. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām;

1.1.16. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.17. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam;

1.1.18. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.19. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus;

1.1.20. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.21. Nodrošināt dokumentāciju, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

1.1.22. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
2.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites” (sākuma, iknedēļas, ikmēneša un gala atskaites), kā arī pēc Būvniecības procesa vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvuzraugu pienākumi

3.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām

3.2. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba organizācijas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības līguma grozījumus vai tā projektus.

3.8. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.9. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem veic fotofiksāciju objektā.

3.10. Pārbauda un apstiprina paveikto būvdarbu apjomus un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

3.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijās.

3.13. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un vismaz vienu reizi būvniecības periodā, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja (neatkarīga laboratorija) norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.
3.14. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

3.15. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.16. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu 

3.17. Dod būvuzņēmējam norādījumus par defektu novēršanu. 

3.18. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1. Būvuzraudzības plāns – iesniedzams pamatojoties uz būvdarbu veicēja izstrādātā darbu veikšanas projektu atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšana, kurā papildus ietver:
· speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiks ;

· būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

· informāciju par paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
4.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz katru mēnesi un tajā ietver sekojošu informāciju:
4.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.2.4. problēmu, risku apraksts;

4.2.5. būvdarbus secīgs raksturojums – iesniedzama fotofiksācija;

4.3. Būvuzraudzības plāna izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.3.3. būvuzņēmēja novērtējums;

4.3.4. veiktās izmaiņas projektā un papilddarbi – to pamatojums;

4.3.5. būvuzrauga secinājumi par izpildīto darbu;

4.3.6. veikto pārbaužu atskaites;

4.3.7. fotofiksācijas;

4.3.8. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Iepirkuma 3. daļai
Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,000 – km 0,160” būvuzraudzības pakalpojumi
1.
Darba uzdevumi:

1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.1.3. Nodrošināt būvuzraudzības speciālistus projekta realizēšanai nepieciešamajos darbos.

1.1.4. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Vadošajam (galvenajam) būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā pēc nepieciešamības, bet ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu objektā.
1.1.5. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām.

1.1.6. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.

1.1.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.1.8. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība).

1.1.9. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus.

1.1.10. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.10.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.10.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.10.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.10.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.10.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.11. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.12. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.13. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.14. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.15. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām;

1.1.16. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.17. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam;

1.1.18. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.19. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus;

1.1.20. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.21. Nodrošināt dokumentāciju, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

1.1.22. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
2.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites” (sākuma, iknedēļas, ikmēneša un gala atskaites), kā arī pēc Būvniecības procesa vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvuzraugu pienākumi

3.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām

3.2. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba organizācijas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības līguma grozījumus vai tā projektus.

3.8. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.9. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem veic fotofiksāciju objektā.

3.10. Pārbauda un apstiprina paveikto būvdarbu apjomus un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

3.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijās.

3.13. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un vismaz vienu reizi būvniecības periodā, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja (neatkarīga laboratorija) norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.
3.14. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

3.15. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.16. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu 

3.17. Dod būvuzņēmējam norādījumus par defektu novēršanu. 

3.18. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.

4. Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1. Būvuzraudzības plāns – iesniedzams pamatojoties uz būvdarbu veicēja izstrādātā darbu veikšanas projektu atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšana, kurā papildus ietver:
· speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiks ;

· būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

· informāciju par paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
4.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz katru mēnesi un tajā ietver sekojošu informāciju:
4.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.2.4. problēmu, risku apraksts;

4.2.5. būvdarbus secīgs raksturojums – iesniedzama fotofiksācija;

4.3. Būvuzraudzības plāna izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.3.3. būvuzņēmēja novērtējums;

4.3.4. veiktās izmaiņas projektā un papilddarbi – to pamatojums;

4.3.5. būvuzrauga secinājumi par izpildīto darbu;

4.3.6. veikto pārbaužu atskaites;

4.3.7. fotofiksācijas;

4.3.8. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Iepirkuma 4. daļai

Projekta „Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,000 – km 1,170” būvuzraudzības pakalpojumi
1. Darba uzdevumi:

1.1. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

1.1.1. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai.

1.1.2. Veikt objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi, Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.
1.1.3. Nodrošināt būvuzraudzības speciālistus projekta realizēšanai nepieciešamajos darbos.

1.1.4. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. Vadošajam (galvenajam) būvuzraugam jāatrodas būvdarbu vietā pēc nepieciešamības, bet ievērojot nepārtrauktu būvdarbu posmu vai etapu pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu objektā.
1.1.5. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām.

1.1.6. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.

1.1.7. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

1.1.8. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība).

1.1.9. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus.

1.1.10. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

1.1.10.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

1.1.10.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

1.1.10.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

1.1.10.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

1.1.10.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

1.1.11. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

1.1.12. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu, un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

1.1.13. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

1.1.14. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

1.1.15. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām;

1.1.16. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas būvsapulču vadīšanu;

1.1.17. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam;

1.1.18. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

1.1.19. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus;

1.1.20. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības projekta realizācijas fāzēs.

1.1.21. Nodrošināt dokumentāciju, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta nodošanai ekspluatācija ir jānodrošina Pasūtītājam, un Objekta inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošana;

1.1.22. Komisijas Būves (Objekta) pieņemšanai ekspluatācijā darba organizēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" un Būvvaldes norādījumiem un prasībām.
2. Prasības uzraudzības veikšanai

2.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai. 

2.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

2.3. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz būvobjekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.

2.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

2.5. Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 

2.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu prasības, Izpildītājam ir jāziņo Būvniecības procesa vadītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu. 

2.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Būvniecības procesa vadītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Būvniecības procesa vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
2.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites” (sākuma, iknedēļas, ikmēneša un gala atskaites), kā arī pēc Būvniecības procesa vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu. 

3. Būvuzraugu pienākumi

3.1. Veic būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu prasībām

3.2. Vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.

3.3. Organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes.

3.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvuzņēmēja sagatavotās darba organizācijas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.

3.5. Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.

3.6. Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.

3.7. Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības līguma grozījumus vai tā projektus.

3.8. Kontrolē būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.

3.9. Kontrolē būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem veic fotofiksāciju objektā.

3.10. Pārbauda un apstiprina paveikto būvdarbu apjomus un paraksta aktu par izpildītiem darbiem.

3.11. Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

3.12. Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijās.

3.13. Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un vismaz vienu reizi būvniecības periodā, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja (neatkarīga laboratorija) norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai.
3.14. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.

3.15. Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvuzņēmēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

3.16. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu 

3.17. Dod būvuzņēmējam norādījumus par defektu novēršanu. 

3.18. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes.
4. Atskaites
Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

4.1. Būvuzraudzības plāns – iesniedzams pamatojoties uz būvdarbu veicēja izstrādātā darbu veikšanas projektu atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšana, kurā papildus ietver:
· speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiks ;

· būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;

· informāciju par paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
4.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz katru mēnesi un tajā ietver sekojošu informāciju:
4.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.2.4. problēmu, risku apraksts;

4.2.5. būvdarbus secīgs raksturojums – iesniedzama fotofiksācija;

4.3. Būvuzraudzības plāna izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
4.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

4.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.3.3. būvuzņēmēja novērtējums;

4.3.4. veiktās izmaiņas projektā un papilddarbi – to pamatojums;

4.3.5. būvuzrauga secinājumi par izpildīto darbu;

4.3.6. veikto pārbaužu atskaites;

4.3.7. fotofiksācijas;

4.3.8. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā.

Pielikums Nr.2
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

IEPIRKUMAM „...”.
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma un

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (7. pielikums),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

d. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

4. Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:
	<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds >

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>


	<Adrese, norēķinu rekvizīti>


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	

	

	


Pielikums Nr.3
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	 Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no 

būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	 Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


Pielikums Nr.4
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Pielikums Nr.5
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1. daļai
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	21% PVN summa 
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)

	1.
	Projekta “Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas “Meža iela” pārbūve km 0,00-km 0,650” būvuzraudzības veikšana.
	
	
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.daļai
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	21% PVN summa 
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)

	1.
	 Projekta “Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa “Saulstaru iela-Blūdži pārbūve km 0,00-km 0,680” būvuzraudzības veikšana. 

	
	
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 3.daļai
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	21% PVN summa 
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)

	1.
	 Projekta “Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,00-km 0,160” būvuzraudzības veikšana.

	
	
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 4.daļai
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	21% PVN summa 
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)

	1.
	 Projekta “Platones pagasta ceļa “Lielvircavas kapi-Alksnāji-Lietuvas šoseja” pārbūve km 0,00-km 1,170” būvuzraudzības veikšana.

	
	
	


	

	

	

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr.6
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 Iepirkumam...”...”
„Pakalpojuma apraksts:

a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

b. piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

c. Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

d. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

e. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

f. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

1. Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

2. Cita informācija

Pielikums Nr.7
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2016/64
Būvuzraudzības līgums Nr. _____

Jelgavā


                                                                          20___.gada __ . _______
 
Jelgavas novada pašvaldība, kas reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009118031 (turpmāk-PASŪTĪTĀJS), kuru pārstāv izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš rīkojas, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, 
un ____________, reģ. Nr. 43603025603 (turpmāk–IZPILDĪTĀJS), kuru pārstāv_____________________, kurš rīkojas pamatojoties uz ______________________ , 

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk– PUSES) izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk–LĪGUMS) par zemāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību objektā ______________________________________________(Iepirkuma identifikācijas Nr.___________ (turpmāk-Iepirkums)) – turpmāk–Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LĪGUMA noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajā punktā noteiktos būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz __________________  būvdarbu līgumu  veiks ______________________.
2. LĪGUMA darbības laiks
2.1. IZPILDĪTĀJS darbus uzsāk, .......,un saskaņojot ar Pasūtītāju
2.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.apakšpunktā, sāk veikt LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, un Būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
2.1.  Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz būvdarbu beigām, bet nav vēlāks par _____________________.

3. LĪGUMA summa un maksāšanas kārtība

3.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta _____ EUR un PVN  21% - _______ EUR, kopā  ________ EUR apmērā .
3.2. LĪGUMA summa visā LĪGUMA darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart LĪGUMA summu.
3.3. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

3.3.1. IZPILDĪTĀJA akceptētu ikmēneša darbu izpildes aktu, kuru iesniedz Galvenais būvuzņēmējs;

3.3.2. Būvuzraudzības ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS;

3.3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.3.2. punktā noteiktā Akta  saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBUS;

3.3.4. ikmēneša rēķinu par Būvuzraudzības darbiem, kas sastādīts proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) kalendārajā mēnesī;

3.4. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 100 % (simts procentu) apmērā.
3.5. PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājuma daļu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.3.apakšpunktā norādīto nodrošinājumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam  norādītos sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam;
4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.
4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 
4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMA 3.1. un 3.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā.
4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
4.17. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
4.18. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.19. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.20. lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Jelgavas novada pašvaldības būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.21. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.21.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.
4.21.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.21.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.21.4. PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
4.21.5. Ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1.    PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.
6.2.    pirms LĪGUMA 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto DARBU pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos DARBUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt DARBUS.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu.
7. LĪGUMA laušana

7.1. LĪGUMS var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā LĪGUMA saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā , ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt , ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .

7.3. Gadījumā, ja LĪGUMU vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 50% apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas.

7.4.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa.

7.5.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

8. Līgumsods
8.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no  IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības.
8.2.  Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.10.apakšpunktā noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu , apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA  līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
8.3.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA  līgumsodu  0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk.  PVN) par katru samaksas kavējuma dienu.
8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma noteikumi
9.1.Visi LĪGUMA grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA  grozījumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas;
9.2. LĪGUMS, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:

9.3.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājums Iepirkumam (1.pielikums);

9.3.2. Būvuzrauga sertifikāta kopija;
9.3.3.Plānotais maksājumu sadalījums pa mēnešiem saskaņā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegto finanšu plūsmas grafiku.
9.4. PUŠU pārstāvji:
9.4.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: ______________, Tālrunis: __________, mob. tel._______, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA realizācijas gaitu PASŪTĪTĀJA interesēs,


Pasūtītāja pārstāvis šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

9.4.1.1. informēt PASŪTĪTĀJU par būvdarbu gaitu un IZPILDĪTĀJA izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

9.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai

9.4.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis:______________, mob. Tālrunis___________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.5. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.6. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs  PASŪTĪTĀJAM.
10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
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