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BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

 
 Būvdarbu organizēšanas kārtība 

 
Sidrabes ciema ūdenssaimniecības projektu paredzēts organizēt vienā kārtā. 

 
Ieteicamā būvdarbu organizēšanas secība 
 

� Trases nospraušana un tās fiksācija dabā; 
� Esošo segumu uzlaušana un atjaunošana, kur tas ir nepieciešams; 
� Būvbedru rakšanas darbi; 
� Būvbedru nostiprināšana un pēc cauruĜvadu ieguldīšanas to aizbēršana; 
� Ūdensapgādes tīku, noslēgarmatūras un veidgabalu izbūve;  
� Gruntsūdens līmeĦa pazemināšana, ja nepieciešams; 
� CauruĜvadu hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija; 
� Labiekārtošanas darbi. 

 
 

 
Labiekārtošana 

 
ApzaĜumošanas darbi izpildāmi pēc visu inženierkomunikāciju izbūves, nogāžu planēšanas.  
Pirms apzaĜumošanas darbu uzsākšanas veikt liekā velēnojuma un grunts norakšanu vai 

pārvietošanu ieplakās, labiekārtojamās teritorijas rūpīgu planēšanu. Zālienu ierīkošanai un atjaunošanai 
izmantojamas daudzgadīgo zāĜu sēklas. 

ApzaĜumošanu veikt izmantojot svaigu pievestu augsni ~ 10-15 cm biezumā. 
 

Būvlaukuma norobežošanas sistēma 
 

BūvuzĦēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 
Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās 

vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.  
BūvuzĦēmējam jāĦem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas (piem. no laika apstākĜiem). Lai pastāvīgi 

nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 
 

Virsmas līmeĦi 
 

BūvuzĦēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeĦu 
atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzĦēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriăētiem virsmas 
līmeĦiem.  

LīmeĦi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas 
aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. 

CauruĜvadiem līmeĦi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 
 

Informācija par būvprojektu 
 

Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzĦēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām 
virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā informācija neatbrīvo 
būvuzĦēmēju no minētā pienākuma. 

 
Uzmērīšanas darbi 

 
Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces, sevišėi 

mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls aizdomām par instrumenta 
stāvokĜa izmaiĦām. 

Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marėējums būtu labi saredzams visu 
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būvniecības laiku. 
Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marėētām atbilstoši to 

uzdevumiem. 
Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. 
BūvuzĦēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viĦš nodomājis izmantot, 

atrašanās vieta un apzīmējums. 
Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos 

zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitĜi nav pieejami, būvuzĦēmējam jāizdara papildus 
aprēėini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 

Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši noteikt 
darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiĦu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie 
atrodas savās vietās. 

 
Darbu uzsākšana būvobjektā 

 
BūvuzĦēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišėa īpašnieka vai 

lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu.  
 
Būvobjekts 

 
Privātu zemju šėērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem būvobjekts uz šīm zemēm 

nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, saskaĦā ar spēkā esošiem standartiem un reālo 
situāciju dabā. 

Attiecībā par zemi, ko lieto Pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai mazāko 
laukumu, ko uzskata par nepieciešamu saskaĦā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā. 

Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds ir nepieciešams 
saskaĦā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu darbu veikšanai. 

 
Standarti 

 
Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un 

piemērojamiem standartiem.  
Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem jāatbilst specifikāciju 

noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam izdevumam. 
Ja materiāli nav atsevišėi minēti specifikācijās, būvuzĦēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas 

kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.  
 

Tehniskie zīmējumi 
 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzĦēmējam jānodod pasūtītājam koriăētus tehniskos zīmējumus, ar 
atzīmi “Izpildzīmējumi”.  

 
Materiālu un iekārtu uzglabāšana 

 
BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un 

uzglabāšanu darbu izpildes laikā. 
BūvuzĦēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli 

un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 
Materiālu, utt. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaĦem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu 

attiecīgo amatpersonu rakstiska atĜauja.  
BūvuzĦēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri 

bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieĜautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem.  
Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaĦā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu 

un iekārtu uzglabāšanu.  
Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzĦēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo 

virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruĜvadiem utt.. 
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BūvuzĦēmēja atĜaujas un licences līguma darbiem 
 

BūvuzĦēmējs ir atbildīgs par visu veidu atĜauju un licenču saĦemšanu būvdarbu veikšanai, uz sava 
rēėina. BūvuzĦēmējam jāsaĦem arī visas darbu atĜaujas un licences saviem darbiniekiem. 

BūvuzĦēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka izmantojamais 
darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viĦiem ir atĜauts izpildīt tādu darbu, kādu viĦi veic. Īpaši svarīgi tas ir 
pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruĜu ieguldīšanas darbiem. 

 
Blakus esošā īpašuma apsekošana 

 
Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas 

būvuzĦēmējam jāziĦo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas kopīgu apsekošanu. 
 
 Pagaidu darbi 

 
BūvuzĦēmējam jāuzceĜ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un 
dzīvniekus. Bez tam būvuzĦēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti 
ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju un 
būvbedru izrakšanu, un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.  

 
Bojājumu novēršana 

 
BūvuzĦēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas, 

materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu 
uzsākšanas. 

Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes 
komunikācija, būvuzĦēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks. 
BūvuzĦēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka 
darbiniekiem vai citu būvuzĦēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā 
arī jāsniedz viĦiem palīdzība. BūvuzĦēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu 
remontdarbiem. 

Ja būvuzĦēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē 
būvuzĦēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzĦēmējam 
pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 
 

CeĜu attīrīšana    
 

BūvuzĦēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceĜi un ejas, kuras viĦš izmanto vai nu būvdarbiem, vai 
iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas 
rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēĜ, būvuzĦēmējam uz sava 
rēėina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

 
Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 

 
BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību 

būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 
Visas smiltis, kūdra, akmeĦi, kokmateriāli, caurules, kabeĜi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti 

rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noĦemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder 
pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. BūvuzĦēmējs darbu 
veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros 
un kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos.  

Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekĜauj būvuzĦēmēja likmēs.  
 
Būvobjekta sakārtošana 

 
Beidzot darbus vai ikvienu darbu daĜu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi 
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iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas 
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko 
pabeigta attiecīgā darba daĜa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

 
Apsardze, apgaismojums, nožogojums 

 
BūvuzĦēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai 

pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekĜus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes 
laikā. BūvuzĦēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt 
vaĜējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu 
nepieciešamo drošību. 

 
Darbu aizsardzība 

 
BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma izpildes 

laikā. 
BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī apakšlīgumslēdzēji un 

līdzdarbojošās amatpersonas.  
 
Drošība būvobjektā 

 
BūvuzĦēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu 

būvobjektā. 
BūvuzĦēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par darba drošību 

attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 
 

Materiāli un iekārtas 
 Standarti 
 

BūvuzĦēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā 
līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 

Līguma darbu izpildes laikā būvuzĦēmējs var piedāvāt līdzvērtīgus Latvijas Republikā spēkā 
esošus standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš 
iesniedzot tos pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka 
piedāvātās atkāpes nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzĦēmējam jāievēro dokumentos 
norādītie standarti. 

 
 Ražotāju instrukcijas 
 

BūvuzĦēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaĦā ar ražotāju 
instrukcijām, ja vien nav citu prasību. 

 
 Materiālu piegāde 
 

BūvuzĦēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viĦš iegādāsies darbam 
nepieciešamos materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu 
specifikāciju, standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, 
transportēšanu, uzglabāšanu un darba metodēm. 

Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja pasūtītāja 
rakstiska apstiprinājuma. 

BūvuzĦēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt darbu veikšanai 
nepieciešamo materiālu. 

Materiālu paraugus jāĦem un jāizmēăina saskaĦā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas 
piemērojams. 

 
Vides aizsardzības pasākumi 
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BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 
noteikumu izpildi. Nav pieĜaujamā apkārtējās vides piesārĦošana. 

Pirms komunikāciju iebūves zaĜajā zonā ir jānoĦem auglīgās augsnes virskārta. 
BūvuzĦēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārĦo grunti, ūdeni un gaisu, 

jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšĦu, vibrācijas kaitīgu ietekmi uz blakus esošām būvēm, 
kā arī uz iedzīvotājiem, jānodrošina dažādu ūdens plūsmu (gruntsūdens, lietus ūdens) novadīšanu, 
nekaitējot apkārtējai videi. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 
Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem. 

 
 Zemes darbu un atjaunojamo segumu apjomu noteikšana 
 

Būvbedru rakšanas un aizbēršanas darbu apjomi aprēėināti pieĦemot, ka minimālais būvbedres 
platums vienas komunikācijas izbūvei ir 2,0x2,0m. 

Atjaunojamais grants ceĜa segums pieĦemts 0,5m platumā uz katru pusi no būvbedres ārējās 
malas. 

Atjaunojamais zālāja seguma apjoms pieĦemts vienāds ar būvbedres platumu. 
Konkrētu darbu organizēšanas projektu izstrādā būvuzĦēmējs vadoties no viĦa rīcībā esošajiem 

tehniskajiem resursiem. Šī projekta sadaĜa satur tikai vispārīgus norādījumus būvdarbiem, kas jāprecizē 
tehniskā projekta realizācijas gaitā. 

Veicot būvdarbus, ievērot Latvijā noteikto būvniecības kārtību un normatīvos aktus. 
Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

 

          
Sagatavoja: Z. Poča         06.2013. 


