

VIENOŠANĀS

par grozījumu 2018. gada 23. maija Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/18/13
"Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes
paaugstināšana"
Jelgavā

2018.gada 5.decembrī

Nr. JNP/5-34.2.2/18/19

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. LV90009118031), (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BILDBERG”, (juridiskā adrese: Krasta iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018, reģistrācijas Nr.43603028417), (turpmāk-Būvuzņēmējs), kuru pārstāv **valdes loceklis Gatis Bērziņš**, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, ņemot vērā to, ka izpildot 2018. gada 23. maija līgumu Nr. JNP/5-34.2.2/18/13 "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana", atklājās nepieciešamība veikt būvdarbu un to apjomu precizēšanu pamatlīguma pielikumā (tāmē), noslēdz šādu vienošanos:

1. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegumu Nr.112_15/11/2018 (15.11.2018.) "Par līguma grozījumiem Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/18/13" (23.05.2018.) (Pielikums Nr.1), sastādīto objekta apsekošanas aktu un papildtāmi, kurā iekļauti gan no sākotnējā darbu apjoma izslēdzamie darbi, kā arī nepieciešamie papildus darbi, iekļaujot tajā nepieciešamos risinājumus, kas ir saskaņoti ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, un kuri pēc remontdarbu pabeigšanas nodrošinās nepieciešamo rezultātu, tas ir, drošu un turpmākai ilgstošai ekspluatācijai derīgu ēku, kā arī pamatojoties uz PIL 61.panta 3.d. 1.,2.,3.p. un 4.d., vienojas izdarīt grozījumus 2018. gada 23. maija Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/18/13 "Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana":

- 1) izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā:

„Kopējā līguma summa par būvdarbu „Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēku kompleksa energoefektivitātes paaugstināšana” izpildi ir **1 731 599.75 EUR** (viens miljons septiņi simti trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit deviņi *euro* un 75 centi), tai skaitā līguma summa bez PVN (turpmāk-līguma cena) 1 431 074.17 EUR (viens miljons četri simti trīsdesmit viens tūkstotis septiņdesmit četri *euro* un 17 centi) apmērā un PVN 300 525.58 EUR (trīs simti tūkstoši pieci simti divdesmit pieci *euro* un 58 centi) apmērā. Norēķinus Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs veic atbilstoši faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam 90 (deviņdesmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma-2) parakstīšanas. Noslēguma maksājums, kas ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un galīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un šā līguma 6.2. punktā noteiktā kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izdota garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas no Būvuzņēmēja.”

- 2) izteikt 5.2.punktu šādā redakcijā:

„Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs pabeidz līdz 2019.gada 28.jūnijam.”

- 3) izteikt Pielikumu Nr. 1 „Tāme” jaunā redakcijā (Pielikums Nr.2).
2. Vienošanās sagatavota uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti

Pasūtītājs:
Jelgavas novada pašvaldība

Būvuzņēmējs:
SIA „BILDBERG”

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)
Jelgava, 10.12.2018