

URBACT IV programmas projekta “DIGI-INCLUSION”

ekspertu iesaiste Digitālās iekļaušanas integrētā attīstības plāna
sociālās atstumtības mazināšanai izstrādē

2024. un 2025. gadā

CEĻA KARTE



1. un 2. darbnīca - 2024. gada februāris - marts

1.

posms



ANALĪZE

ANALĪZES posms ir pirmais solis Plāna izstrādē, kurā tiek veikta rūpīga un visaptveroša pašreizējās situācijas izpēte, lai identificētu izaicinājumus un nepieciešamību pēc uzlabojumiem novadā, digitālās iekļaušanas un sociālās atstumtības jomās.

3. darbnīca - 2024. gada maijs

2.

posms



PLĀNOŠANA

PLĀNOŠANAS posms ir būtisks solis Plāna izstrādē. Balstoties uz analīzes fāzē gūtajām atziņām, darbnīcā tiks izstrādāts visaptverošs un stratēģisks ceļvedis digitālās iekļaušanas veicināšanai kopienā.

4. darbnīca - 2024. gada septembris

3.

posms



RESURSU PIESAISTE

RESURSU PIESAISTES posms ir Plāna izstrādes posms, kurā tiks veikti centieni novērtēt un nodrošināt nepieciešamos resursus – gan cilvēkresursus, gan finansiālos –, kas ir būtiski Plāna veiksmīgas īstenošanas atbalstam.

5. darbnīca - 2025. gada janvāris

4.

posms



ĪSTENOŠANA

ĪSTENOŠANAS posms iezīmē pāreju no stratēģiskās plānošanas uz detalizētu sagatavošanos Plāna izpildei, proti uz praktisku Plāna aktivitāšu izstrādi.

6. un 7. darbnīca - 2025. gada maijs - septembris

5.

posms



NOVĒRTĒJUMS

NOVĒRTĒŠANAS plānošana ir būtisks Plāna izstrādes posms, kas ietver pamatu likšanu, lai novērtētu īstenoto iniciatīvu ietekmi un efektivitāti Plāna mērķu sasniegšanā. Šis posms nodrošina, ka novērtēšanas darbības ir labi organizētas, sistemātiskas un saskaņotas ar Plāna mērķiem.