IZRAKSTS

VIENOŠANĀS
par grozījumu 2017. gada 8. novembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/17/19 projekta “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija”
Projekta Nr.17-06-AL03-A019.2202-000001
Jelgavā

2018.gada 21.jūnijā		       Nr. JNP/5-34.2.2/18/16

Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr.90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektores Līgas Lonertes personā, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”WARSS+”, adrese: ”Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, reģ.Nr.44103055272 (turpmāk – Būvuzņēmējs), direktora Ivara Markovska personā, no otras puses (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo Vienošanos (turpmāk- Vienošanās) par sekojošo:

1. Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 26.marta pretenziju Nr. JNP/3-14.1/18/44 un 2018.gada 24.maija pretenziju Nr. JNP/3-14.1/18/62 projekta autoriem SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” un Būvuzņēmēja 2018.gada 20.jūnija iesniegto izmaiņu aktu Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4, pamatojoties uz PIL 61.pantu “Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana”, kad Pasūtītājam ir nepieciešami papildus būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, puses vienojas izdarīt grozījumu 2017.gada 8.novembra līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/17/19:
1.1.  Aizstājot punktu 4.1.jaunā redakcijā: Kopējā līguma summa par projekta “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija” izpildi ir 130 752.12 EUR (simts trīsdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit divi euro un 12 centi), tai skaitā līguma summa bez PVN (turpmāk-līguma cena) 108 059.60 EUR (simts astoņi tūkstoši piecdesmit deviņi euro un 60 centi) apmērā un PVN 22 692.52 EUR (divdesmit divi  tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro un 52 centi) apmērā. Norēķinus Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs veic atbilstoši faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma-2) parakstīšanas. Noslēguma maksājums, kas ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un galīgā nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina un šā līguma 6.2. punktā noteiktā kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas izdota garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas no Būvuzņēmēja.	
1.2. Izteikt  Pielikumu Nr. 2  „Tāme” jaunā redakcijā ( pielikums Nr.1).

Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja. 
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