
IZRAKSTS

VIENOŠANĀS 
par grozījumu 2017. gada 8. novembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/17/19 projekta “Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija”

Jelgavā

2018.gada 24.janvārī		Nr. JNP/5-34.2.3/18/1


Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr.90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora p.i. Valda Buividaiša personā, no vienas puses, un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”WARSS+”, adrese: ”Roznēnu Ezerkrasti”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122, reģ.Nr.44103055272 (turpmāk – Būvuzņēmējs), direktora Ivara Markovska personā, no otras puses (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo Vienošanos (turpmāk- Vienošanās) par sekojošo:

1. Pamatojoties uz būvuzņēmēja 2018. gada 18. janvāra iesniegumu Nr. 3.-12.1/18/16, puses vienojas izdarīt grozījumu 2017.gada 8.novembra līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/17/19, aizstājot 5.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus “Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 2018. gada, aprīlī, pēc pasūtītāja iniciatīvas, bet ne vēlāk, kā 30. maijā” ar skaitļiem un vārdiem “Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 2018. gada 5. februārī”.
2. Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja. 
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