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2015.gada 25.martā
                                                                                     Visiem iespējamiem Pretendentiem
Iepirkums
Būvprojektu izstrāde objektiem „Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana, Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošana” (ID Nr. 2015/16)
Jautājumi un atbildes
Jautājumi:
1.Vai Pasūtītājam ir sagatavoti aktualizēti inženiertopogrāfiski plāni ar pazemes komunikācijām (3.6 ha Aizupes un 4.2 ha Kalnciema skolai), vai arī uzmērīšana jāiekļauj piedāvājuma cenā un laika grafikā?

2. Zināms, ka abas skolas atrodas pie Valsts 1. šķiras autoceļiem, ja gājēju celiņu izbūve un mašīnu stāvlaukuma izbūve, kas abiem objektiem ir iekļauta tehniskā specifikācijā, ir saistīta ar pieslēgumu – vai ir pieprasīti Latvijas Valsts ceļu noteikumi? 

3. Ja topogrāfiskā uzmērīšana un Latvijas Valsts ceļu noteikumu pieprasīšana un saņemšana jāveic Izpildītājam, sešu nedēļu termiņš nav reāls.

4. Tehniskajās specifikācijās ir projektēšanas uzdevumi: būvprojektam "Aizupes pamatskolas teritorijas labiekārtošana” un tehniskajam projektam "Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošana".  Lūdzu sakārtot terminoloģiju.
Atbildes:
1.Uzmērīšana jāiekļauj piedāvājuma cenā un laika grafikā.
2. Latvijas Valsts ceļu noteikumi nav pieprasīti.
3. Termiņi ir izvērtēti un paliek kā nolikumā norādīts.
4.Terminoloģijā ieviesusies kļūda - būvprojektam "Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošana"   

Jautājumi:

1.Tehniskās specifikācijas p.3.3. minēts plānošanas un arhitektūras uzdevums un tehniskie noteikumi, vai šie dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā un ja nē, vai tos pieprasa Izpildītājs?

2.Nolikuma p.1.4. iepirkuma izpildes laiks ir noteikts 6 nedēļas. Nolikuma 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija p.1.2.3. teikts, ka Izpildītājam jāveic topogrāfiskais uzmērījums vienā objektā 3.6 ha platībā, otrā 4,2 ha platībā. Plānojamais topogrāfiskā plāna uzmērīšanas un saskaņošanas laiks ilgst 6 nedēļas un tikai pēc tam ir iespējams uzsākt pilnvērtīgu projektēšanas darbu.

3.Būvprojekta izstrāde sadalāma divās stadijās: būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā un tehniskā projekta izstrāde balstoties uz būvatļaujā iekļautajām prasībām būvprojekta izstrādāšanai. Ņemot vērā iepriekšminēto uzskatām, ka optimālais darbu izpildes termiņš ir 6.5 mēneši, paredzot:

1)Topogrāfiskais uzmērījums-1,5 mēneši;

2) Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā-1,5 mēneši;
3)Būvatļaujas saņemšana no būvvaldes (būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana)-1 mēnesis;

4) Tehniskā projekta izstrāde-1,5 mēneši;
5) Tehniskā projekta saskaņošana-1 mēnesis.

Līdz ar to uzskatām, ka nolikumā noteiktais darbu izpildes termiņš 6 nedēļas nav korekts un nav izpildāms, tāpēc, lūdzam, darbu izpildes termiņu noteikt 6,5 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.

4.Ņemot vērā iespējamos nolikuma precizējumus, lūdzam pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu par 5 dienām no atbildes sniegšanas (grozījumu veikšanas) dienas.”
Atbildes:
1)Šie dokumenti nav Pasūtītāja rīcībā, tos pieprasa Izpildītājs;
2)Jūsu norādītais topogrāfiskā plāna uzmērīšanas un saskaņošanas laiks ir norādīts maksimāli iespējamais. Vienas nedēļas laikā var uzmērīt un Pasūtītājam nodod topogrāfiskā plāna „zaļo versiju”, uz kuras jau var sākt izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā. Topogrāfiskā plāna uzmērīšanas un saskaņošanas ilgst 3-4 nedēļas.

3)Jūsu norādītie termiņi ir maksimāli iespējamie, tāpēc vēršam uzmanību, ka:

1.topogrāfiskais uzmērījums ilgst 3-4 nedēļas un kā jau punktā Nr.2 tika minēts, šie darbi ir veicami savlaicīgāk ar iespēju paralēli jau gatavot būvprojektu minimālā sastāvā;

2.būvprojekta izstrādi minimālā sastāvā var sagatavot nedēļas laikā;

3.būvatļaujas saņemšana no būvvaldes- Jūsu norādītais termiņš ir pēc likuma paredzētais, bet būvvalde nav ieinteresēta šos projektus nesaskaņot, līdz ar to saskaņojumus izsniedz savlaicīgi vienas līdz divu nedēļu laikā;

4.tehniskā projekta izstrāde ilgst 2 nedēļas;

5.tehniska projekta saskaņošana- Jūsu norādītais termiņš ir pēc likuma paredzētais, bet būvvalde nav ieinteresēta šos projektus nesaskaņot, līdz ar to saskaņojumus izsniedz savlaicīgi vienas līdz divu nedēļu laikā.
Ar Cieņu,                 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 
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