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2017.gada 19.jūnijā
Visiem iespējamiem Pretendentiem
Iepirkums 
Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība
 (ID NR.JNP 2017/44)  
Jautājumi un atbildes, precizējumi
Jautājums.
Nolikuma punktā Nr.3.4. norādītajā termiņa objekta projektēšana un izbūve nav iespējama, jo līguma slēgšana tiks veikta aptuveni līdz 1.augustam. šajā datumā tiek uzsākti projektēšanas darbi, iekārtu pasūtīšana. Nepieciešamo iekārtu piegāde no ražotāja ir aptuveni 2 mēneši no pasūtīšanas brīža. Viena nedēļa ir nepieciešama piegādei un divas nedēļas montāžai un iekārtu pārbaudei un nodošanai ekspluatācijā. Tāpēc lūdzam kopējo projektēšanas un būvdarbu termiņu pagarināt līdz 2017.gada 30.oktobrim. 

Atbilde.
Iepirkuma komisija nolemj veikt precizējumu Nolikuma 3.4.punktā:

“Iepirkuma līguma izpildes termiņš - Maksimālais paredzamais Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir 2017. gada 30.oktobris”.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 
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