
 

 

Paskaidrojuma raksts DOP. 
 

1. Vispārējā daļa 

Būvdarbu organizācijas projekts „Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”, Vilces iela 

6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novadā izstrādāts pamatojoties uz projektēšanas 

materiāliem. Apbūves teritorijas un būvējamā objekta raksturojums ietverts projekta ĢP 

daļā. 

Darba organizācijas projekts (turpmāk DOP) izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem 

normatīvajiem dokumentiem: 

- Ministru kabineta noteikumi Nr.48 „Darba aizsardzības prasības veicot 

būvdarbus”. 

 

2. Galvenās celtniecības darbu veikšanas metodes. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumā jāveic visi pasākumi, kas paredzēti 

būvnoteikumos. 

Būvniecības laikā teritorijā nedrīkst atrasties bērni un nepiederošas personas. 

Būvprojekts atrodas Svētes pamatskola – publiskas apbūves teritorijā, Jelgavas 

novada Svētes pagastā.  

Būvdarbus nosacīti varētu iedalīt divos periodos: 

- Sagatavošanas; 

- Galvenais (celtniecības). 

Sagatavošanas periodā ietilpsts šādi darbi: 

- Apbūvējamās teritorijas apgūšana; 

- Pagaidu žoga izbūve, sadzīves telpu bloku, sarga ēkas, pārvietojamo tualešu 

izvietošanas būvlaukuma teritorijā; 

- Demontāžas darbi. Būvgružus un atkritumus savākt maisos vai konteinerā un 

izvest uz atkritumu savāktuvi saskaņā ar būvvaldes saistošajiem noteikumiem; 

- Mūra sienu veidošana trešajam stāvam, monolīto joslu betonēšana, pārsegums 

montāža ar celtņa palīdzību, jumta nesošo konstrukciju montāža; jumta seguma 

montāža; iekšsienu izveide; logu un durvju bloku montāža; grīdas izbūve un 

apdares darbi; 

- Apkārtējās teritorijas sakārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas; 

Materiālu, veidņu un montāžas elementu padeve notiks ar celtni un pacēlājiem. 

Būvdarbi jāizpilda tehnoloģiskā secībā un saskaņā ar kalendāro plānu. 

 

3. Celtniecības kalendārais plāns. 

Kopējās celtniecības ilgums, ņemot vērā darbu savietošanu laikā, pieņemts 4 mēneši. 

Celtniecības darbi notiks 1 kārtā. 

 



4. Materiāli – tehniskie resursi. 

Galvenie darbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta. 

Objekta celtniecību ar nepieciešamajiem materiāliem, aparatūru un iekārtām 

nodrošina būvuzņēmējs. 

 

5. Nodrošinājums ar transportu un noliktavām. 

Visu kravu nogāde uz objektu paredzēta ar autotransportu. 

 

6. Dzīvojamo telpu nepieciešamība. 

Objekta celtniecības darbu veikšanu ar darbaspēku nodrošina ģenerālais 

darbuzņēmējs un apakšuzņēmēji no saviem patstāvīgajiem kadriem. 

 

7. Nepieciešamās administratīvās un sadzīves telpas. 

Pagaidu administratīvās un sadzīves telpu daudzums aprēķināts izejot no vislielākā 

darbinieku skaita, kāds paredzēts celtniecības darbu veikšanas gaitā. 

 

8. Darbu vadības struktūra. 

Celtniecības darbus veiks ģenerālais būvuzņēmējs, kas tiks izraudzīts konkursa 

kārtībā. Apakšuzņēmējus piesaistīs ģenerāluzņēmējs konkursa kārtībā. 

Darbinieku pārvadāšanu ar autotransportu nodrošinās būvuzņēmēji no saviem 

resursiem. 

 

9. Drošības tehnika, darba aizsardzība, pretugunsgrēka pasākumi. 

Visi darbi būvlaukumā jāizpilda atbilstoši MK noteikumiem Nr. 48 „Darba 

aizsardzības prasības veicot būvdarbus” un citu noteikumu prasībām darba drošībā un 

sanitārijā. 

Visiem strādniekiem un ITD jābūt apmācītiem un atestētiem, objektā jābūt par 

drošības tehniku atbildīgai personai. 

Vienlaicīgi strādājot ar vairākiem uzņēmumiem, ģenerāluzņēmējs sastāda darbu 

veikšanas grafiku, kas nodrošina to drošu veikšanu un kontrolē grafika izpildi. 

Izpildot būvdarbus, stingri jāievēro MK 2004.gada 17.februāra noteikumi Nr.82 

„Ugunsdzēsības noteikumi” prasības. 

Regulāri objektā jāveic instruktāža un visi darbinieki jāapmāca ugunsdzēsības 

minimumā un citos noteikumos. 

Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām jāņem no hidranta, projektētajiem tīkliem, un 

jāatved pārvietojamās 200l ūdensmucas, smilšu kastes 1.5x0.7x1.0m tilpuma. 

Būvlaukums jānodrošina ar ugunsdzēsības instrumentiem. 

Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus. 

 

10. Apkārtējās vides aizsardzība. 

Nav atļauts: 

- Izbūvēt pagaidu ceļus vietās, kas bojā augsnes kārtu, kas nav paredzēti ģenplānā; 

- Celtniecības atkritumu sadedzināšana un to norakšana būvlaukumā. 

Jāizpilda: 



- Degvielu un eļļu novietošanai izveidot laukumus ar cieto segumu, kas novērš to 

nokļūšanu gruntī; 

- Koku aizsardzībai pret bojājumiem jāizveido aizsargjoslas ap stumbriem un 

saknēm; 

- Videi kaitīgos materiālus jāuzglabā prasībām atbilstošā tarā; 

- Atkritumu tīrīšana no sastatnēm un ēkas jāveic pa slēgtām caurulēm slēgtos 

konteineros vai kastēs; 

- Putekļveida materiālus glabāt slēgtos traukos, novēršot to putēšanu darba laikā; 

- Lai kaitīgie notekūdeņi nenokļūtu gruntī, jāizbūvē hermētiska aka to uztveršanai 

un uzkrāšanai; 

- Ģenerāluzņēmējam jānodrošina celtniecības atkritumu izvešana likumā noteiktā 

kārtībā, noslēdzot līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. 

 

11. Ģeodēzisko darbu metodes un precizitāte. 

Ģeodēziskie darbi veicami saskaņā ar pielikumi 1,2 LBN 305-01 „Ģeodēziskie darbi 

celtniecībā”.  

Ģeodēzisko darbu sastāvā ietilpst: 

- Zemes gabala ierādīšana celtniecībai, ko veic pasūtītājs; 

- Komunikāciju tīklu nospraušana; 

- Komunikāciju tīklu nospraušanas precizitātes kontrole, ko veic būvuzņēmējs; 

- Ģeodēziskie novērojumi par ēkas daļu nobīdēm un deformācijām, ko veic 

būvuzņēmējs. 

 

Ģeodēzisko darbu precizitātei jāatbilst, skat. Tab.Nr.1 

Tabula Nr.1 

Nr.p.k. Nosaukums Pieļaujamās vidējās kvadrāta nobīdes 

Leņķu 

mērījums 

grādos 

Garuma 

mērījumi 

Atzīmju 

noteikšana, 

mm 

1 Ģeodēziskā nospraušanas pamatne pēc 

precizitātes klases 3-o 

20 1/5000 3 

2 Ģeodēziskās nospraušanas darbi 

celtniecības procesā pēc precizitātes klases 

4-p 

30 1/2000 5 

 

 

Sastādīja: ________________ /I. Brakanska/ 


